

| 週間工程表 |              | 工事名          | 旭川紋別自動車道 愛別町<br>愛別大橋耐震補強外一連工事 |             |             |             |             | 発注者         | 北海道開発局 旭川開発建設部 |             |             | 受注者          | 株式会社 谷脇組     |              |  |
|-------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 工種    | 工 事 予 定 内 容  |              |                               |             |             |             |             |             |                |             |             |              |              |              |  |
|       | 8月30日<br>土曜日 | 8月31日<br>日曜日 | 9月1日<br>月曜日                   | 9月2日<br>火曜日 | 9月3日<br>水曜日 | 9月4日<br>木曜日 | 9月5日<br>金曜日 | 9月6日<br>土曜日 | 9月7日<br>日曜日    | 9月8日<br>月曜日 | 9月9日<br>火曜日 | 9月10日<br>水曜日 | 9月11日<br>木曜日 | 9月12日<br>金曜日 |  |
| 愛別大橋  | 休            | 休            | 休                             | 休           | 休           | 休           | 休           | 休           | 休              | 休           | 休           | 休            | 休            | 休            |  |
| 道路規制  |              |              |                               |             |             |             |             |             |                |             |             |              |              |              |  |
| 安足間橋  | 休            | 休            | 測量                            |             |             |             |             | 休           | 休              |             |             |              |              |              |  |
| 道路規制  |              |              |                               |             | 舗装切断        |             | 足場組立        |             |                | 伸縮装置交換      |             |              |              |              |  |
|       |              |              |                               |             | 昼間          |             | 昼間          |             |                | 昼夜間24h      | 昼夜間24h      | 昼夜間24h       | 昼夜間24h       | 昼間のみ         |  |
| 二世橋   | 休            | 休            |                               |             |             |             |             |             |                |             |             |              |              |              |  |
| 道路規制  |              |              | 排水管                           |             |             |             |             |             |                |             |             |              |              |              |  |
|       |              |              | 無し                            |             |             |             |             |             |                |             |             |              |              |              |  |
|       |              |              |                               |             |             |             |             |             |                |             |             |              |              |              |  |
|       |              |              |                               |             |             |             |             |             |                |             |             |              |              |              |  |
| 備考    |              |              |                               |             |             |             |             |             |                |             |             |              |              |              |  |

※ 道路規制とは片側交互通行規制を指します。

※ 作業内容は変更の場合があります。作業に伴い道路規制も変更の場合がありますがご容赦願います。

※ 悪天候時等作業を中止する場合があります。

※ 土曜日・日曜日は規制を伴う作業は極力行いませんが工程の遅れなど状況によっては作業する場合があります。